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SOPRALLUOGO TECNICO IN DATA 29 LUGLIO 2021 NELLA NUOVA PALESTRA DI
VIA PASSO BUOLE, CHE A PARTIRE DA SETTEMBRE SARA’ FRUIBILE

Sopralluogo tecnico in data 29 luglio per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori
della palestra, ormai arrivati al loro completamento, a seguito di un iter particolarmente
sofferto. Presenti il sindaco Fabio Fecci con gli assessori allo Sport Marco Barantani ed
alla Pubblica Istruzione Antonio Verderi, insieme al referente della ditta esecutrice Trombi
Costruzioni srl di Parma, Ciro Ruggero, unitamente ai dirigenti delle societa sportive Oasi
Pallavolo, Walnut Basket e Futura pattinaggio, con alcuni tecnici dello Studio Ranieri di
Fidenza. Fortemente voluta dall Amministrazione Comunale per ottimizzare la risposta alle
numerose societa sportive che operano sul territorio comunale — con particolare
riferimento a pallacanestro, pallavolo e atletica ed alla neo societa di pattinaggio, i cui atleti
stanno aumentando in maniera esponenziale —, la nuova palestra potra essere disponibile
gia dal mese di settembre.

La struttura polifunzionale pressostatica infatti era gia stata inserita nel bilancio del 2018,
nel corso dello stesso anno ’Amministrazione Comunale aveva approvato il progetto
esecutivo, erano stati ottenuti i prescritti pareri degli enti competenti e si era proceduto alla
indizione della gara per I'affidamento dei lavori.

Nei primi mesi del 2019 era stata affidata la realizzazione della palestra alla ditta vincitrice,
che aveva fatto un’offerta con eccesso di ribasso per poi rinunciare dopo due mesi.
Analogo comportamento e stato tenuto dalle due ditte classificatesi successivamente alla
prima, causando cosi un ritardo nell'iter di realizzazione di circa sette mesi, a quel punto
poi &€ subentrata la quarta ditta che ha proposto alcune migliorie strutturali al progetto, che
e dovuto essere riapprovato previo ottenimento degli ulteriori pareri ad esso correlati.

Tra la fine del 2019 e I'inizio del 2020 sono iniziati i lavori, ai quali il sopraggiungere della
pandemia ha causato una battuta d’arresto, anche per la difficolta di reperire i materiali in
guel periodo, oltre che a diversi imprevisti e alcune questioni emerse che hanno
necessitato di confronto e risoluzione con la ditta.

Soddisfazione per la nuova struttura e stata espressa dal sindaco Fabio Fecci << Non ci
saremmo aspettati che prima di arrivare a poter rendere fruibile questa struttura, da noi
fortemente voluta, avremmo dovuto subire tante problematiche inattese che hanno portato
ad una forte dilatazione dei tempi rispetto al cronoprogramma. Questa struttura va ad
ampliare la gia consistente offerta nel campo dello sport — la piscina scoperta, |l
palazzetto, la palestra Slawitz, la tensostruttura, i complessi per il gioco del tennis, del
rugby e del calcio, cui si aggiungera la piscina coperta —, realizzata attraverso una politica
che sullimpiantistica sportiva ha fortemente investito. Auspico di poterci lasciare alle
spalle quanto prima il difficile periodo legato alla pandemia, perché si possa tornare alla
socialita all’aggregazione, perché lo sport oltre all’agonismo e anche tutto questo >>

<< Ad oggi gli atleti che frequentano le nostre palestre sono piu' di 500 >> spiega
I'assessore allo Sport Marco Barantani << il nuovo impianto & una struttura polivalente
allinterno della quale possono svolgersi tutte le attivita, pallacanestro, ginnastica,
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pallavolo, pattinaggio. La palestra nasce prevalentemente come spazio dedicato agli
allenamenti, ma pud anche ospitare partite ufficiali di pallavolo e di minibasket, senza
dimenticare che puo essere utilizzata anche dalle scuole per le ore di ginnastica. Di media
sono 95 le ore settimanali che concediamo alle societa sportive per gli allenamenti, oltre
gli spazi del fine settimana dedicati alle partite, a costo zero per loro, nel concretizzare una
politica che ha fatto della promozione dello sport uno fra i primari obiettivi >>
Particolarmente curato I'allestimento della palestra, la cui pavimentazione é stata pensata
per un utilizzo polivalente, con la posa di canestri, rete da pallavolo, il tabellone segna
punti. La palestra sara completata con una piccola tribuna e con gli spogliatoi.

Circa mezzo milione di Euro il costo dell’investimento, di cui 400mila attinti da un mutuo
acceso a costo zero con [llstituto per il Credito Sportivo, e oltre 100mila dal bilancio
comunale, che andranno a finanziare, fra le altre cose, gli spogliatoi.

La ditta aggiudicataria € il Consorzio stabile Aurora SCARL di Parma, quella esecutrice la
consorziata Trombi Costruzioni S.r.l.

Prevista nel mese di settembre I'inaugurazione ufficiale e la messa in disponibilita alle
societa sportive.

Noceto, 30 luglio 2021
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